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CRONOPROGRAMMA  SERVIZI E FORNITURE  
 
Servizio: AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI ALLA PERSONA 
 

RUP:  GRAZIA TORELLI    Posizione Organizzativa   
Titolo Servizio: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, MENSA PER GRUPPI CULTURALI, DI STUDIO, RICERCA, LAVORO E SPORTIVI, 

PER CENTRI ESTIVI, PASTI A DOMICILIO UTENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, SERVIZIO PRE E POST SCUOLA -  CUP -_________________CIG 
_________________ 
 
Finanziamento e capitolo bilancio: RISORSE DEL BILANCIO (Cap. 406120 – 406140 – 406146 – 502133 – 601120 – 1203101) 
 
 
Note ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Individuazione procedura e 
predisposizione bozza atti 
per affidamento del servizio - 

 X           

                        

Approvazione atti e 
trasmissione alla CUC 

  X          

                        

Affidamento servizio – 
impegno di spesa 

       X     

                        

Verifica e monitoraggio del 
servizio 

            X       X     X       X     

IN TUTTE LE FASI 
Comunicazioni fasi ed eventi 
Osservatorio Regionale                                      

 

                                    

 

                                    

 
 
Aspetti di dettaglio e Criticità  
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 
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CRONOPROGRAMMA  OO.PP  -  SERVIZI  
 
Servizio AMBIENTE  
 

RUP: DUCHINI MASSIMO      Posizione Organizzativa  DUCHINI MASSIMO 
Titolo opera CONCESSIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI  CUP – B79E19000000002   
 
Finanziamento e capitolo bilancio (CAPITALE PRIVATO/ CAPITOLO 105131) 
 
Note ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

OPERA ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022 
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Individuazione intervento e 
stima sommaria 

X
 

                                   

Individuazione prestazioni 
professionali  
Calcolo importi prestazioni   X

 

                                  

Individuazione procedura 
per affidamento incarichi 
professionali    X

 

                                 

Affidamenti incarichi servizi 
architettura ingegneria 
(progetto di fattibilità)   X

 

                                 

Approvazione progetto di 
fattibilità tecnico economica 

    X
 

                               

Valutazione circa la modalità 
di scelta del contraente 
(Determinazione a Contrarre)      X

 

                              

Gara ed affidamento lavori 
(ricorre alla CUC)  

      X
 

                             

IN TUTTE LE FASI 
Comunicazioni fasi ed eventi 
Osservatorio Regionale                                      

 
 
Aspetti di dettaglio e Criticità  
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 
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CRONOPROGRAMMA  OO.PP  -  SERVIZI  
 
Servizio Urbanistica 
 

RUP:  arch. Bertone    Posizione Organizzativa  arch. Bertone 
 
Titolo opera Aggiornamento parziale del Piano generale del Traffico Urbano  CUP -_________________CIG _________________ 
 
Finanziamento e capitolo bilancio Fondi del Comune - 801109 
 
Note ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

OPERA ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022 
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Individuazione intervento e 
stima sommaria 

x
 

                                   

Individuazione prestazioni 
professionali  
Calcolo importi prestazioni   x

 

                                  

Individuazione procedura 
per affidamento incarichi 
professionali   x

 

                                  

Affidamento incarichi 
prestazioni specialistiche 
(indagini geologiche, 
idrauliche, sismiche, 
paesaggistiche, 
urbanistiche, verifica 
archeologia preventiva, 
rilievi topografici, relazione 
geologica)                                     

Procedimento previsto dal 
testo unico degli espropri 
per l’autorizzazione 
all’accesso alle aree 
interessate dalle indagini e 
ricerche finalizzate alla 
progettazione                                       

 

                                    



 4 

Affidamenti incarichi servizi 
architettura ingegneria 
(progetto di fattibilità tecnico 
economica (1o2 fasi) 
/progettazione 
definitiva/esecutiva) ad 
eccezione della DL, 
Coordinamento per 
l’Esecuzione, Geologia e 
Collaudo                                     

Verifica preventiva 
dell’interesse archeologico 

                                    

Verifica Progetto di fattibilità 
tecnico economica 

                                    

Approvazione progetto di 
fattibilità tecnico economica 

                                    

Procedimento di variante 
urbanistica /Procedimento 
espropriativo per 
l’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio                                     

Conferenza di servizi 
preliminare 

                                    

Valutazione eventuale 
applicazione normativa VIA 

                                    

Redazione Progetto 
Definitivo 

                                    

Incarico per frazionamento 

                                    

Procedimento espropriativo 
finalizzato alla dichiarazione 
di pubblica utilità                                      

Conferenza di Servizi 
Decisoria per ottenimento di 
autorizzazioni, pareri e nulla 
osta                                     

Verifica e Validazione del 
Progetto Definitivo 

                                    

Approvazione del Progetto 
Definitivo 

                                    

Redazione Progetto 
Esecutivo 

  X
 

                                 

Verifica e validazione 
progetto Esecutivo 

  X
 

                                 

Approvazione Progetto 
Esecutivo 

   X
 

                                

Approvazione frazionamento 

                                    



 5 

Procedimento espropriativo 
finalizzato all’immissione in 
possesso delle aree                                     

Procedimento espropriativo 
per l’acquisizione delle aree 
al patrimonio provinciale in 
caso di immissione in 
possesso 
anticipata/Chiusura delle 
procedure di esproprio                                      

Nomina Direttore Lavori, 
Collaudatore Statico/Tecnico 
Amministrativo/Coordinatore 
per l’Esecuzione.                                        

Valutazione circa la modalità 
di scelta del contraente 
(Determinazione a Contrarre)                                     

Gara ed affidamento lavori 
(indicare se si ricorre alla 
CUC)                                      

Comunicazione per inizio 
lavori al Comune e al Genio 
Civile                                     

Notifica preliminare SISPIC 

                                    

Nomina Direttori operativi e 
Ispettori 

                                    

Esecuzione lavori 

                                    

Certificato regolare 
esecuzione lavori e/o 
Collaudo in corso d’opera                                     

Procedimento espropriativo 
per la restituzione delle 
eventuali aree occupate 
temporaneamente per 
cantiere e lavorazioni                                     

 

                                    

 

                                    

IN TUTTE LE FASI 
Comunicazioni fasi ed eventi 
Osservatorio Regionale                                      

 
 
Aspetti di dettaglio e Criticità  
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 
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CRONOPROGRAMMA  OO.PP  -  SERVIZI  
 
Servizio Urbanistica 
 

RUP:  arch. Bertone    Posizione Organizzativa  arch. Bertone 
 
Titolo opera Studio canale maestro della  CUP -_________________CIG _________________ 
 
Finanziamento e capitolo bilancio Fondi del Comune – Variazione di Bilancio 2020 
 
Note ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

OPERA ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022 
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Individuazione intervento e 
stima sommaria 

   X
 

                                

Individuazione prestazioni 
professionali  
Calcolo importi prestazioni      X

 

                               

Individuazione procedura 
per affidamento incarichi 
professionali       X

 

                              

Affidamento incarichi 
prestazioni specialistiche 
(indagini geologiche, 
idrauliche, sismiche, 
paesaggistiche, 
urbanistiche, verifica 
archeologia preventiva, 
rilievi topografici, relazione 
geologica)                                     

Procedimento previsto dal 
testo unico degli espropri 
per l’autorizzazione 
all’accesso alle aree 
interessate dalle indagini e 
ricerche finalizzate alla 
progettazione                                       
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Affidamenti incarichi servizi 
architettura ingegneria 
(progetto di fattibilità tecnico 
economica (1o2 fasi) 
/progettazione 
definitiva/esecutiva) ad 
eccezione della DL, 
Coordinamento per 
l’Esecuzione, Geologia e 
Collaudo                                     

Verifica preventiva 
dell’interesse archeologico 

                                    

Verifica Progetto di fattibilità 
tecnico economica 

                                    

Approvazione progetto di 
fattibilità tecnico economica 

                                    

Procedimento di variante 
urbanistica /Procedimento 
espropriativo per 
l’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio                                     

Conferenza di servizi 
preliminare 

                                    

Valutazione eventuale 
applicazione normativa VIA 

                                    

Redazione Progetto 
Definitivo 

                                    

Incarico per frazionamento 

                                    

Procedimento espropriativo 
finalizzato alla dichiarazione 
di pubblica utilità                                      

Conferenza di Servizi 
Decisoria per ottenimento di 
autorizzazioni, pareri e nulla 
osta                                     

Verifica e Validazione del 
Progetto Definitivo 

                                    

Approvazione del Progetto 
Definitivo 

                                    

Redazione Progetto 
Esecutivo 

         X
 

                          

Verifica e validazione 
progetto Esecutivo 

          X
 

                         

Approvazione Progetto 
Esecutivo 

           X
 

                        

Approvazione frazionamento 
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Procedimento espropriativo 
finalizzato all’immissione in 
possesso delle aree                                     

Procedimento espropriativo 
per l’acquisizione delle aree 
al patrimonio provinciale in 
caso di immissione in 
possesso 
anticipata/Chiusura delle 
procedure di esproprio                                      

Nomina Direttore Lavori, 
Collaudatore Statico/Tecnico 
Amministrativo/Coordinatore 
per l’Esecuzione.                                        

Valutazione circa la modalità 
di scelta del contraente 
(Determinazione a Contrarre)                                     

Gara ed affidamento lavori 
(indicare se si ricorre alla 
CUC)                                      

Comunicazione per inizio 
lavori al Comune e al Genio 
Civile                                     

Notifica preliminare SISPIC 

                                    

Nomina Direttori operativi e 
Ispettori 

                                    

Esecuzione lavori 

                                    

Certificato regolare 
esecuzione lavori e/o 
Collaudo in corso d’opera                                     

Procedimento espropriativo 
per la restituzione delle 
eventuali aree occupate 
temporaneamente per 
cantiere e lavorazioni                                     

 

                                    

 

                                    

IN TUTTE LE FASI 
Comunicazioni fasi ed eventi 
Osservatorio Regionale                                      

 
 
Aspetti di dettaglio e Criticità  
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 
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